

企業移転支援



オフィスの拡張や拠点統合等に伴う移転を、移転先ビル側との調整、引越し業者選定、移転管理まで一括で支援いたします。


支援概要

- 移転・引越実施計画の策定・支援(作業工程、作業手順書、転用計画図の作成など)
- 移転業者との打合せ | ● 職員向け説明会の実施支援
- 搬出入管理支援 | ● 廃棄物のマニフェスト確認支援
- 現場調整に伴う図面の修正、照合

引越作業手順書例

移転説明会→梱包→移転作業の手順についてわかりやすく提示します。

移転作業スケジュール[日程]



[サンプルイメージ]

引越スケジュール例

多数の拠点からの移転をスケジュール化し、効率よく計画します。


移転スケジュール

オフィス	部署	人数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
A	合計													
	12F	15												
	25F	25												
	5F	5												
	7F	7												
	50F	50												
	227F	227												
	105F	105												
	2F	2												
	22F	22												
合計	402	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	合計	91												
	17F	12												
	16F	25												
	291F	291												
	3F	3												
	290F	290												
	2F	2												
	10F	10												
	7F	7												
	3F	3												
合計	682	0	0	0	185	87	0	0	0	0	0	0	0	
C	合計	177												
	16F	167												
	3F	3												
	290F	290												
	2F	2												
	10F	10												
	7F	7												
	3F	3												
	合計	582	0	0	0	185	87	0	0	0	0	0	0	0
	D	合計	607											
60F		295												
307F		307												
51F		51												
32F		32												
77F		77												
158F		158												
228F		228												
281F		281												
74F		74												
合計	1,788	0	0	0	34	17	278	270	408	407	346	0	0	
合計	78	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	
合計	24													
合計	11													
合計	85	0	0	0	0	0	0	0	18	17	0	0	0	
合計	878	0	0	0	29	0	281	216	100	100	0	0	0	
合計	878	0	2	5	5	15	14	15	0	0	0	0	0	
合計	878	0	188	5	783	428	704	486	888	882	346	0	0	

[サンプルイメージ]


備品転用計画のための現状調査と移転後の配置例
移転前と移転後の配置を明確にし、作業を効率的に実施します。

移転前現状図：移転品のナンバリング



[サンプルイメージ]

移転後図面：移転品の設置位置を表示



[サンプルイメージ]